



Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo, La Vega.
Calle Vicente Martínez #18
TEL: 809-577-8230.

28 de Enero 2026
Jima Abajo, La Vega.

A:

Vice Ministro de Hacienda y Economía
Santo Domingo, Rep.Dom.

Asunto:

Informe sobre el nivel de ejecución de los
programas y proyecto del (PDM),
Municipio Jima Abajo.

Respetuosamente, les informamos Sobre el nivel de ejecución de los programas y proyectos del Plan Municipal de Desarrollo, Jima Abajo 2024-2028., del periodo OCT-DIC 2025 para su conocimiento y fines de lugar.

En espera de su revisión y ponderación.

Muy atentamente.

Lic. Rubén Toribio Rosario Rosario
Encargado de Planificación y Desarrollo





Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

EVALUACION DEL NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO (PDM) JIMA 2024-2028

PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2025.



EJE ESTRATEGICO	PROYECTO O PROGRAMA	MONTO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO
EJE INSTITUCIONAL	Programa de coordinación Interinstitucional de estancia relacionada a la Seguridad Ciudadana.	500,000	50%
	Fortalecimiento del programa de deporte y recreación.	820,000	80%
	Implementación del plan de ordenamiento territorial.	500,000	20%
	Adecuación de planes para el avance del mercado Publico Municipal.	30,000	10%
	Mejoramiento en la Implementación recolección de desechos sólidos.	1,200,000	95%
	Colocación de sistema de seguridad en puntos Estratégico.	500,000	80%
	Reacondicionamiento de instalaciones Deportivas.	600,000	90%
	Acondicionamiento de caminos vecinales de la Frontera.	1,000,000	65%
EJE SOCIAL MUNICIPAL	Acondicionamiento de caminos vecinales en Jima Arriba.	800,000	70%
	Construcción de aceras y contenes en las Escobas Jima Arriba.	821,000	80%
	Construcción de drenaje fluvial en la Lometa Jima Arriba.	800,000	80%
	Acondicionamiento en caminos vecinales en San Bartolo.	500,000	60%
	Mejoramiento de las calles del barrio San Lorenzo la Frontera.	1,000,000	90%
	Construcción del Parque de San Bartolo	910,000	95%
	Inicio del Club Alto del Polvo en San Bartolo.	800,000	20%

Lic. Ruben Toribio Rosario Rosario

Encargado del Departamento de Planificación

27/01/2026.





Ayuntamiento del Municipio de Jima Abajo

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

EVALUACION DEL NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO (PDM). JIMA 2024-2028

PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2025.

EJE ESTRATEGICO	PROYECTO O PROGRAMA	MONTO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO
EJE INSTITUCIONAL	Programa de coordinación Interinstitucional de estancia relacionada a la Seguridad Ciudadana.	500,0000	50%
	Fortalecimiento del programa de deporte y recreación.	820,000	80%
	Implementación del plan de ordenamiento territorial.	500,000	20%
	Adecuación de planes para el avance del mercado Publico Municipal.	30,000	10%
	Mejoramiento en la Implementación recolección de desechos sólidos.	1,200,000	95%
	Colocación de sistema de seguridad en puntos Estratégico.	500,000	80%
	Reacondicionamiento de instalaciones Deportivas.	600,000	90%
	Acondicionamiento de caminos vecinales de la Frontera.	1,000,000	65%
EJE SOCIAL MUNICIPAL	Acondicionamiento de caminos vecinales en Jima Arriba.	800,000	70%
	Construcción de aceras y contenes en las Escobas Jima Arriba.	821,000	80%
	Construcción de drenaje fluvial en la Lometa Jima Arriba.	800,000	80%
	Acondicionamiento en caminos vecinales en San Bartolo.	500,000	60%
	Mejoramiento de las calles del barrio San Lorenzo la Frontera.	1,000,000	90%
	Construcción del Parque de San Bartolo	910,000	95%
	Inicio del Club Alto del Polvo en San Bartolo.	800,000	20%

Lic. Ruben Toribio Rosario Rosario

Encargado del Departamento de Planificación



**NIVEL DE EJECUCION DEL PERIODO
OCTUBRE DICIEMBRE 2025, DE FECHA 28
ENERO 2026**



